

# Konzept Vereinsheim

## Nächste Schritte



Was	Wann	Wer	
<b>Mitgliederversammlung</b>	Mittwoch, 19. Juli 2023	Vorstand / Mitglieder	✓
<b>Umsatzsteuer-ID-Nummer</b>	umgehend / Juli 2023	Vorstandschaft / Team	✓
<b>Gründung Zweckbetrieb</b>	zeitnah 2023	Team Vereinsheim -	<i>läuft</i>
<b>Termin Gemeinde (BGM)</b>	nach Termin BGM	Vorstandschaft / Team	✓
<b>Vorstellung Gemeinderat</b>	nach Absprache	Vorstandschaft / Team	✓
<b>Start Bauvorbereitungen</b>	sobald wie möglich 2023	Team	
<b>Team Bauphase / Helfer</b>	sobald wie nötig 2023	Team, Helfer, etc.	
<b>Eigentumsverhältnis</b>	in angem. Zeit vertragl. klären	SSC Objekt / Gemeindegrund	
<i><b>Aufstellung</b></i>	<i>KW 42 geplant</i>	<i>Team Verkäufer, Helfer</i>	

*Stand 7. August 2023*